

## Tykköön turvallisuussuunnitelma

Kohteet, vastuut ja aikataulut

Kohde / Asia	Tehtävä	Vastuuhenkilö(t)	Aikataulu	Muut resurssit / huomioita
Teiden kehittäminen, vähennetään vaaranpaikkoja	Kerätään nimiä ja vaikutetaan ELYyn	Leena Koivunen, Piritta Ala-Kotila	Alkaen 10/2013, tarkastellaan keväällä 2014	Leenalla yhteys tekniseen lautakuntaan
Tuntemattomat kulkijat	Tiedonkulun lisääminen; tekstiviestiringin kehittäminen, omakoh- taisen asumisturvallisuuden kehit- täminen	Timo Sorvali ja Tykköön kyläyhdis- tys	Alkaen 10/2013, tarkastellaan keväällä 2014	Toimii jo kohtuullisella tasolla
Myrskyihin varautuminen, sähkö, tietoliikenne, hätämajoitus	Kylätalon aggregaattihankinta	Timo Sorvali ja Tykköön kyläyhdis- tys	Vuosi 2014	EU-rahaa, hankerahaa, ym. voi hakea (kts. alla)
Myrskyihin varautuminen, sähkö, tietoliikenne, hätämajoitus	Kylätalon hätämajoitusmahdollis- uuden kehittäminen – kylätalon varustaminen viralliseksi hätämajoitukseksi	Timo Sorvali ja Tykköön kyläyhdis- tys	Alkaen 10/2013, tarkastellaan keväällä 2014	Kunnan kanssa sovittava hätämajoitustilakäytännöistä
Myrskyihin varautuminen, sähkö, tietoliikenne, hätämajoitus	Asuntojen ja tilojen aggregaattikäytäntöjen yhtenäistäminen (mm. liitännät kuntoon), tietoisuuden lisääminen	Timo Sorvali ja Tykköön kyläyhdis- tys	Alkaen 10/2013, tarkastellaan keväällä 2014	
Myrskyihin varautuminen, sähkö, tietoliikenne, hätämajoitus	Tarkistuskäyntien suunnittelu ja toteutus	Timo Sorvali ja Tykköön kyläyhdis- tys	Alkaen 10/2013, tarkastellaan keväällä 2014	
Viranomaisten avustaminen (3. Sektorin apu)	Kehitetään etsintä- ja evakuointivalmiutta	Markku Hautamäki, Anja Tunturi (Vapepa mukaan)	Kevät 2014 – Kesä 2014	Riippuu Vapepan kurssikalenterista
Villieläinkannan keventäminen	Kerätään nimiä ja vaikutetaan virastoihin jotta saadaan lisää kaatolupia	Timo Koivunen	Ennen seuraavaa metsästyskautta	

Ensiapukurssi (EA1) saatavilla:

25.11.2013

02.12.2013

09.12.2013

16.12.2013

Kevät 2014 tulossa EA2.